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关于 2022 年 1-4 月开平市重点项目
建设进展情况

一、1-4 月重点项目总体完成情况

开平市 2022 年度本级安排重点建设项目 164 项，总投资

894 亿元，年度投资计划 165.4 亿元，较去年投资计划增加

27%。其中续建项目 90 项，占比 55%；新开工项目 74 项，占

比 45%。1-4 月，累计完成投资 54.2 亿元，完成年度投资计

划的 32.8%。

其中，列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资

282 亿元，年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加

26%。1-4 月，累计完成投资 16.1 亿元，完成年度投资计划的

40.7%，快于时间进度 7.4 个百分点。

列入 2022 年江门市重点建设项目 80 项，总投资 675 亿

元，年度投资计划 109.5 亿元，年度计划较上年度增加 21%。

1-4 月，累计完成投资 38.4 亿元，完成年度投资计划的 35.1%，



快于时间进度 1.8 个百分点。

二、建设项目类型投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保

障工程类项目分别完成投资额 16.3 亿元、21.9 亿元、15.9

亿元，投资完成率分别为 28.6%、32.8%、38.4%。其中，民生

保障工程类项目进展较好，快于时间进度；基础设施工程、

产业工程类项目进展略慢于时间进度。

三、项目责任单位投资完成情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任

单位是翠山湖管委会、长沙街道、赤坎镇、市城市管理和综

合执法局、水口镇。年度投资计划分别是 31.6 亿元、17.7 亿

元、17.6 亿元、17.4 亿元、13.7 亿元；前五个单位合计占全

市计划比重近 60%，建设项目集中度高。

4 月份，从各责任单位投资完成率看，市科工商务局、市

教育局、蚬冈镇、龙胜镇、月山镇负责的项目建设进展较快，

单位整体的项目投资完成率分别达到 67.0%、63.4%、59.1%、

50.8%、43.4%。市卫生健康局、赤水镇、市应急管理局、市

科学技术协会、市消防救援大队的建设项目还在前期工作阶

段，投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

2022 年，江门市下达我市 2022 年提前批专项债券额度 9

亿元，发行项目 10 个，项目全部开工。按照“提前批专项债

资金 1-4 月支出达到 80%”的目标要求，截止至 4 月 29 日，

我市提前批专项债资金 1-4 月实际支出 7.62 亿元，支出进度



84.61%，支出进度排江门市第六。除开平市侨梦苑华侨华人

创新产业集聚区配套设施建设项目（50.40%）、开平市老旧

小区更新改造项目（41.81%）、开平市乡村振兴美丽乡村建

设项目（42.19%）、粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集

散及仓储中心工程（80.49%）、广东省江门市开平市粮食仓

储加工及物流项目（99.95%）外，其他项目支出进度均达 100%。

（信息来源：市发展和改革局）


