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关于 2022 年 1-5 月我市重点项目
建设进展情况

一、总体完成情况

开平市2022年度本级安排重点建设项目164项，总投资894

亿元，年度投资计划 165.4 亿元，较去年投资计划增加 27%。其

中续建项目 90 项，占比 55%；新开工项目 74 项，占比 45%。1-5

月，累计完成投资 72.2 亿元，完成年度投资计划的 43.7%，在

各级各部门、项目责任单位、施工企业等共同努力下，扭转了

前 4 个月进度较慢的形态，快于时间进度 2.0 个百分点。

其中，列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资 282

亿元，年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加 26%。

1-5 月，累计完成投资 21.0 亿元，完成年度投资计划的 53.3%，



快于时间进度 11.6 个百分点。

列入 2022 年江门市重点建设项目 80 项，总投资 675 亿元，

年度投资计划 109.5 亿元，年度计划较上年度增加 21%。1-5 月，

累计完成投资 51.4 亿元，完成年度投资计划的 46.9%，快于时

间进度 5.2 个百分点。

二、分建设项目类型的投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障

工程类项目分别完成投资额 20.3 亿元、29.9 亿元、22.0 亿元，

投资完成率分别为 35.6%、44.7%、53.1%。其中，民生保障工程、

产业工程项目进展较好，快于时间进度；基础设施工程类项目

进展略慢于时间进度。

三、分项目责任单位完成投资情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单

位是翠山湖管委会、长沙街道、赤坎镇、市城市管理和综合执

法局、水口镇。年度投资计划分别是 31.6 亿元、17.7 亿元、17.6

亿元、17.4 亿元、13.7 亿元；前五个单位合计占全市计划比重

近 60%，建设项目集中度高。

5 月份，从各责任单位投资完成率看，市农业农村局、市科

工商务局、蚬冈镇、市教育局、龙胜镇负责的项目建设进展较

快，单位整体的项目投资完成率分别达到 93.9%、83.5%、80.2%、

75.5%、64.9%。市卫生健康局、赤水镇、市应急管理局、市科

学技术协会、市消防救援大队的建设项目还在前期工作阶段，



投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

2022 年，江门市下达我市 2022 年提前批专项债券额度 9

亿元，发行项目 10 个，项目全部开工。按照“提前批专项债资

金 1-5 月支出达到 80%”的目标要求，截止至 5 月 31 日，我市

提前批专项债资金 1-5 月实际支出 9 亿元，支出进度 100%。第

2 批（5 月发行）6.8 亿元，发行项目 8 个，截止 5 月 31 日，支

出 0.14 亿元，支出进度 2.08%。下一步将充分发挥市重大项目

谋划工作专班作用，加强项目谋划储备，积极争取更多专项债

券资金支持。

（信息来源：市发展和改革局）

市发改局调研重点项目建设，专项债项目，

固投完成情况

2022 年 6 月 1 日，市发改局唐海平副局长、冯立本调研员

带队到长沙街道、月山镇、水口镇、翠山湖管委会 4 个镇街进

行调研，通过实地了解和座谈方式对镇街在重点建设项目、专

项债项目和固投完成等情况进行摸底，详细了解各单位的重点

项目进展情况，收集项目存在困难及问题、需上级协调帮助事

项，为企业排忧解难，并指导责任单位提高申报入库资料质量，



提高项目入统通过率。其中：重点项目完成情况较好的有月山、

镇翠山湖管委会、长沙街道办；水口镇因大部分项目开工时间

集中在 6 月以后，调研组督促项目单位尽快开工建设，力争完

成投资计划。固投任务较重的有水口镇、月山镇 2 个镇，调研

组要求两镇要有担当，在市政府统一工作部署下，争取完成固

投任务。专项债项目进展理想，调研组要求部门除了已入库项

目积极争取发债外，还要积极谋划一批明年的专项债项目。

（座谈现场）

（信息来源：市发展和改革局）


