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关于 2022 年 1-9 月我市重点项目

建设进展情况

一、总体完成情况（中期调整后数据）

开平市2022年度本级安排重点建设项目183项，总投资949

亿元，年度投资计划 171.3 亿元，较去年投资计划增加 31%。其

中续建项目 100 项，占比 55%；新开工项目 83 项，占比 45%。

1-9 月，累计完成投资 139.3 亿元，完成年度投资计划的 81.4%，

快于时间进度 6.4 个百分点。

列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资 282 亿元，

年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加 26%。1-9 月，

累计完成投资 37.0 亿元，完成年度投资计划的 93.6%，快于时



间进度 18.6 个百分点。

列入 2022 年江门市重点建设项目 82 项，总投资 695.3 亿

元，年度投资计划 109.9 亿元，年度计划较上年度增加 21%。1-9

月，累计完成投资 97.2 亿元，完成年度投资计划的 88.5%，快

于时间进度 13.5 个百分点。

二、分建设项目类型的投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障

工程类项目分别完成投资额 41.5 亿元、63.2 亿元、34.6 亿元，

投资完成率分别为 74.4%、86.4%、81.8%。其中，基础设施工程

基本达到时间进度；产业工程、民生保障工程进度大幅快于时

间进度。

三、分项目责任单位完成投资情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单

位是翠山湖管委会、赤坎镇、市城市管理和综合执法局、长沙

街道、水口镇。年度投资计划分别是 34.3 亿元、18.5 亿元、17.4

亿元、17.3 亿元、14.5 亿元；前五个单位合计占全市计划比重

近 60%，建设项目集中度高。

9 月份，从各责任单位投资完成率看，蚬冈镇、沙塘镇、市

农业农村局、市科工商务局、开平公路事务中心负责的项目建

设进展较快，单位整体的项目投资完成率分别达到 127.7%、

105.0%、101.2%、100.0%、98.2%。马冈镇、赤水镇、市科学技

术协会、市消防救援大队、市公用实业资产经营有限公司的建



设项目在推进前期工作，投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

2022 年，我市提前批发行专项债券金额 9.00 亿元，支持

10 个项目建设，实际支出进度 100%。第二批发行专项债券资金

9.5 亿元，共安排 13 个项目，截止 9 月 30 日，实际支出 9.5

亿元，支出进度 100%。2022 年 10 月 11 日共收集 54 个拟申报

2023 年专项债的储备项目，项目总投资 362.07 亿元，专项债券

资金需求 95.46 亿元。下一步将充分发挥市重大项目谋划工作

专班作用，提前做好项目的谋划储备，积极争取上级更多专项

债券资金支持。

（信息来源：市发展和改革局）


