附件3
2023年开平市省级粮油绿色高产高效创建项目实施方案
根据《农业农村厅关于开展2023年广东省省级粮油绿色高产高效创建项目实施方案》（粤农农办〔2023〕146号）的安排，上级下达我市2023年粮油绿色高产高效创建项目资金120万元。为抓好项目组织实施，我市结合实际制定本实施方案。
1、 绩效目标
在开平市内打造3个千亩示范片，千亩片平均亩产较当地目前平均亩产提升5%以上，化肥农药用量减少5%以上，危害损失率控制在5%以内。在每个千亩示范片中各建设1个百亩攻关田（共3个），百亩攻关田两季水稻亩产1100公斤以上，单季攻关目标580公斤以上。
2、 实施内容
项目计划引入社会化服务，落实下列工作：
（1） 以绿色发展为导向，促进粮油增产和农民增收为目标，组织开展绿色高产高效创建，计划在全市公开遴选创建3个水稻绿色高产高效千亩片，其中每个千亩片中内各创建1个百亩高产攻关田。在百亩攻关田区域内，引进优质高产品种、开展统防统治、补助生物有机肥和水稻专用配方肥（其中配方肥使用无人机开展统配统施）、推广“三新”施肥技术、专业化病虫害防治等关键技术，力争产量达到580公斤/造，每亩补助600元，合计补助资金18万元。在千亩片内的其他区域，补助生物有机肥和水稻专用配方肥（其中配方肥使用无人机开展统配统施），每亩补助约344元，合计补助资金93万元。项目示范面积共计3000亩，投入补助资金111万元。
（二）宣传培训。本项合计计划投入资金5万元。
1、标竖标牌。在本项目关键试点标示项目示范牌3个（尺寸 6 米×3.5 米，示范牌尺寸可视情况按比例调整）；计划投入资金3万元。
2、开设培训班。以现场或线上培训等方式开展不少于3场次、培训人数不少于200人次，宣传推广使用有机肥、配方肥，“三新”施肥技术。计划投入资金2万元。
（三）项目其他费用。项目实施中水稻测产、资料印刷、档案管理、项目资金审计、项目验收等费用，计划投入2万元；
（四）租车下乡（由项目实施单位使用。计划投入资金2万元）。
3、 项目进度安排
2023年11月至12月制定《2023年开平市省级粮油绿色高产高效创建项目实施方案》并公开遴选示范片。
2023年12月完成公开招投标，确定农业社会化服务组织。
2024年1月至2024年10月完成项目实施并组织专家对示范片进行测产。
2024年11至12月完成项目验收。
4、 公开招标社会化服务组织
通过公开招标方式确定1家社会化服务组织供应商，为项目实施开展实施3000亩绿色高效高产示范区，推广水稻三控施肥技术，无人植保机统防统治技术，和农业技术培训服务。中标的社会化服务组织要按要求按照实施单位提供的3000亩绿色高效高产示范区示范面积，完成相关工作。本项工作对采购项目服务商要求如下：
1、在市场监督管理部门依法注册登记，具有法人资格。营业执照、开户许可证等证照齐全。
2、在开平市市内具有固定的经营服务场所和符合安全要求的物资储存条件。
3、具有健全的人员管理、服务合同管理、田间作业和档案记录等管理制度，无不良信用记录。
4、具有一定的水稻社会化服务经验，拥有与其服务内容、服务能力相匹配的农业机械、设备和专业技术实力，日作业能力1000亩以上，在当地具备一定的影响力，社会反映良好，所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评，无重大安全责任事故，无群体性上访事件等。
5、提供《2023年开平市省级粮油绿色高产高效创建项目》示范服务区域面积统计表和汇总表。项目采购服务商落实如下任务：
（1）负责水稻绿色高产高效示范面积3000亩，其中设立300亩高产攻关田，引进优质高产品种、开展统防统治、配套并指导使用生物有机肥，使用无人机统配统施水稻专用配方肥，其余2700亩水稻绿色高产高效千亩片，采购派送生物有机肥，并指导农户使用，使用无人机统配统施水稻专用配方肥。服务区域范围不得与同类型涉农项目补助重叠。
（2）负责制作设立本项目关键示范点示范牌3个。
（3）负责培训宣传。以现场或线上培训等方式开展培训宣传，次数不少于3场次、培训人数不少于200人次，宣传推广化肥减量增效技术。
6、能够接受开平市农业科学研究所的监管，按照合同约定的服务内容和要求，依时保质完成项目任务。
7、项目实施中水稻测产、资料印刷、档案管理、项目资金审计、项目验收其他必要开支，纳入社会化服务采购中。
8、付款方式：项目中标采购完成后，先支付中标价总额30%预付款，视项目实施进度支付进度款项，整体通过采购人组织验收合格，经财政部门报账审核通过后再支付剩余款项。
5、 资金使用计划
资金预算。本项目计划投入中央补助资金共120万元，计划用于物化补助与社会化服务116万元，项目其他费用2万元，租车费用2万元。
项目资金预算表
	序号
	项目
	预算内容
	补助标准
	合计/万元
	备注

	1
	3个绿色高产高效千亩片
	生物有机肥采购、仓存、派送、亩用量30KG；
	约8 0元/亩
	21
	物化补助与社会化服务组织使用

	2
	
	配方肥采购、仓存、无人机撒肥、亩用量40KG；
	约264元/亩
	72
	

	3
	3个百亩高产区
	新品种引进、统防统治、生物有机肥派送40KG、配方肥40KG并采用无人机撒肥；
	600元/亩
	18
	

	4
	竖立示范牌
	示范牌3个
	
	3
	

	5
	宣传培训
	不少于3场培训会，不少于200人次
	
	2
	

	6
	项目其他费用
	项目实施中水稻测产、资料印刷、档案管理、项目资金审计、项目验收
	
	2
	

	7
	租车费用
	租车下乡
	
	2
	租赁车辆，由实施单位使用

	8
	合计
	
	
	120
	




6、 保障措施
1、加强组织项目实施
（一）强化组织。市政府成立项目实施工作领导小组，由市政府分管副市长任组长，市农业农村局局长任副组长，成员包括：市农业农村局、财政局分管领导、项目镇（街）分管领导，负责统筹协调绿色高质高效创建各项工作、监督指导项目实施，项目完成后领导小组自动撤销。领导小组办公室设在市农业农村局，具体负责日常工作，由市农业农村局分管领导兼任办公室主任，成员包括种植业与农业机械化管理股、农田建设管理股、规划财务股、科教股办公室、市农业科学研究所、市农业综合服务中心、市农业机械化技术推广服务站。各镇（街）要加强领导，落实责任，明确任务，采取有力有效措施抓好项目实施，确保工作顺利推进。
（二）强化指导服务。项目承担单位开平市农业科学研究所，成立技术专家指导组，明确分工，加强技术指导。技术专家指导组成员如下：
	姓名
	职务/职称
	具体分工
	备注

	谢嘉豪
	所长
	项目组织领导、协调、指导
	








	梁伟雄
	副所长
	项目协调、指导、实施
	

	方寿山
	副所长
	项目协调、指导、实施
	

	农秋连
	农艺师
	项目实施
	

	张平俊
	农艺师
	项目实施
	

	许淑君
	农艺师
	项目实施
	

	苏惠娴
	助理农艺师
	项目实施
	

	王梓豪
	技术员
	项目实施
	

	陈悦均
	技术员
	项目实施
	


（三）加强监管，规范项目管理。项目示范片实行公开遴选，并将遴选结果进行网上公示，确保公平、公正、公开、透明。切实按照项目管理有关要求，加强项目监管，规范管理。
2、加强资金管理
加强项目资金管理。建立项目资金账户，严格按照《江门市财政局关于下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）的通知》（江财农[2023]102号）文件管理规定，按合同规定的开支范围，专人管理、专账核算，保证专款专用，接受管理部门和相关部门监督和指导。



[bookmark: _GoBack]开平市农业科学研究所
2023年11月28 日
